

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
สถาบันโรคทรวงอก				9,473,535.00		1,130,667.12		1.88%		46.67%
PJ6000100026	การศึกษาภาระงานในโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภูมิ:กรณีศึกษาสถาบันโรคทรวงอก ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนการจ้างเหมา-เบิกจ่ายค่าตอบแทน ผลลัพธ์ (outcome) : 1.เป็นข้อมูลในการกำหนดภาระงานในโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภูมิ 2.เป็นแนวทางในการคาดประมาณความต้องการบุคลากรทางการพยาบาล เพื่อวางแผนการจัดกำลังคนที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภูมิ	งบรายจ่ายอื่น	วิจัยพื้นฐาน (ทั่วไป)	25,300.00						100.00
PJ6000100024	ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการอุดรูรั่วที่ผนังหัวใจ ผลผลิตของโครงการ(output) : อยู่ระหว่างขออนุมัติจริยธรรมเพื่อการวิจัย ยังไม่ได้ขออนุมัติดำเนินการวิจัย ยกให้เป็นโครงการใหม่ ปี2561 ผลลัพธ์ (outcome) : - เพื่อเป็นแนวทางในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการอุดรูรั่วที่ผนังหัวใจ - เพื่อเป็นแนวทางในการบ่งบอกคุณภาพชีวิตต่อสมรรถภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการอุดรูรั่วที่ผนังหัวใจ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยมีความล่าช้ามาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้	งบรายจ่ายอื่น	วิจัยพื้นฐาน (ทั่วไป)	25,300.00						
PJ6000100046	โครงการอบรม "การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่โรคระบบหัวใจ" ผลผลิตของโครงการ(output) : รอบที่ 1 วันที่ 7 ส.ค. - 24 พ.ย. 60 รอบที่ 2 ในวันที่ 7 ส.ค. - 29 ก.ย.60 และวันที่ 27 พ.ย. 60 - วันที่ 26 มกราคม 2561 พยาบาลวิชาชีพภายนอกสถาบันจำนวน 33 คน กายใจสอวงนจำนวน 5 คน ผลลัพธ์ (outcome) : เมื่อสิ้นสุดโครงการพยาบาลที่เข้ารับการอบรม จะเป็นบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความรู้และความสามารถรวมทั้งมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคระบบหัวใจได้เป็นอย่างดี	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายนอกกรมฯ	746,120.00			38			

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000100044	โครงการ การอบรมเรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยกลืนเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน" ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดโครงการแล้ว วันที่16 - 20 มกราคม 2560 พยาบาลวิชาชีพพยาบาล นอกสถาบัน จำนวน 103 คน ภายในสถาบัน จำนวน 20 คน ผลลัพธ์ (outcome) : พยาบาลที่เข้ารับการอบรมสามารถอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย และให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติอย่างถูกต้องได้ทันที	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายใน นอกกรมฯ	197,100.00			123			100.00
PJ6000100040	โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรคสถาบันโรคทรวงอก :กลุ่มงานอายุรศาสตร์โรค 30240 ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. 60 หัวข้อเรื่อง "Tuberculosis : A furious Re - emerging Disease" สหวิชาชีพภายในสถาบัน 200 คน ภายนอก 100 คน ผลลัพธ์ (outcome) : ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจและนำไป ประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น มี การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกัน คอมเม้นท์ : รายงานตามแผน ยังไม่ได้ใส่ ผลผลิต (Output) และ % ความก้าวหน้า	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายใน นอกกรมฯ	225,100.00						
PJ6000100022	ผลของการสอนใช้ยาสูดพ่นโดยเภสัชกร ในผู้ป่วยโรคถุงลมโป่ง พองใน COPD Clinic ของสถาบันโรคทรวงอก ผลผลิตของโครงการ(output) : อยู่ระหว่างขออนุมัติจริยธรรมเพื่อการวิจัย ยังไม่ได้ขออนุมัติดำเนินการวิจัย ยก ไปเป็นโครงการใหม่ ปี2561 ผลลัพธ์ (outcome) : ยุทธศาสตร์ที่ 1,3 ของสถาบันโรคทรวงอก - ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นเมื่อเข้ามาได้รับการดูแลในคลินิกพิเศษ เพื่อให้บรรเทาจากโรคที่เป็นและเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย - เปิดบทบาทของเภสัชกรในการให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย และทำ งานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพกลุ่มงานอายุรกรรมโรค	งบรายจ่ายอื่น	วิจัยพื้นฐาน (ทั่วไป)	25,300.00						
PJ6000100023	ผลการรักษาวัณโรคดื้อยา XDR-TB สถาบันโรคทรวงอก ผลผลิตของโครงการ(output) : ยกเลิกโครงการ ผลลัพธ์ (outcome) : ผลการศึกษาจะได้รับการนำเสนอพิมพ์ในวารสารด้านโรคระบบทางเดินหายใจ นำมาใช้ประกอบการรักษาในผู้ป่วยจริง	งบรายจ่ายอื่น	วิจัยพื้นฐาน (ทั่วไป)	14,575.00						

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000100042	โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางหัวใจและ ทรวงอก" ผลผลิตของโครงการ(output) : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 (หลักสูตรละ 1 เดือน) พยาบาลที่อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก จาก ภายนอก จำนวน 30 คน ผลลัพธ์ (outcome) : พยาบาลที่อบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในการพยาบาลเฉพาะทาง หัวใจและทรวงอกสามารถนำไปปรับใช้กับหน่วยงานได้	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายใน นอกกรมฯ	596,400.00			30			
PJ6000100027	การนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการดูแลความปลอดภัยผู้ ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเวสต์ดิคเคอในจังหวัดนนทบุรี ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนการจ้างเหมา-เบิกจ่ายค่าตอบแทน ผลลัพธ์ (outcome) : 1.เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารทราบนิเทศงานของหัวหน้างานและการดูแลความ ปลอดภัยผู้ป่วยพยาบาลวิชาชีพสถาบันโรคทรวงอก 2.เป็นข้อมูลการนิเทศงานของหัวหน้างานและการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วย ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเวสต์ดิคเคอในจังหวัดนนทบุรี	งบรายจ่ายอื่น	วิจัยพื้นฐาน (ทั่วไป)	30,800.00						100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000100018	โครงการ วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย (Save Thais from Heart Diseases) (แก้ไขชื่อโครงการ สธ 0314/7218 ลว.7 ร.ค.59 เดิมชื่อ โครงการ วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย) ผลผลิตของโครงการ(output) : กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมสัณจรภาคเหนือ เขต 1,2,3 - ที่ ร.พ.ศูนย์เชียงราย วันที่ 18-19 ม.ค. 60 จำนวน 192 ราย กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมสัณจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 7,8,9,10 - ที่ ร.พ. บุรีรัมย์ วันที่ 16-17 ก.พ. 60 จำนวน 350 คน กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมสัณจรภาคกลาง เขต 4,5,6,13 - ที่สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 9-10 มี.ค. 60 จำนวน 350 คน กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมสัณจรภาคกลาง เขต 13 - ที่รพ.ราชวิถี วันที่ 10 เม.ย. 60 จำนวน 80 คน กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมสัณจรภาคกลาง เขต 6 - จ.ขอนแก่น วันที่ 22 พ.ค. 60 จำนวน 150 คน กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมสัณจรภาคใต้ เขต 11,12 - วันที่ 30-31 มี.ค. 60 จำนวน 250 คน กิจกรรมที่ 5 จัดทำเอกสารมาตรฐานดูแลผู้ป่วยและคู่มือ - ทำ Poster - ทำคู่มือมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย เตรียมการจัดประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ (โดยใช้เงิน บำรุงสถาบันโรคทรวงอก) เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 600 คน - สสจ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, แพทย์, พยาบาล และผู้รับผิดชอบโครงการ เขต. 1-13.รพ.สังกัดสสจ. ,รพ.นอกสังกัดสสจ. และ รพ.เอกชน รวม 822 แห่ง ผลลัพธ์ (outcome) : พัฒนาขีดความสามารถและบริการการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในโรงพยาบาล ระดับต่างๆ ตามเครือข่ายบริการ Service plan จำนวน 13 เขตสุขภาพ จำนวน 1 372 คน	งบดำเนินงาน	สาขาโรคหัวใจ	2,000,000.00		1,130,667.12	1,372	56.53		100.00
PJ6000100050	สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ผลผลิตของโครงการ(output) : หลักสูตร 2 ปี จำนวน 6 ราย - ชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 ราย - ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 ราย ผลลัพธ์ (outcome) : เพื่อให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว มีความรู้ความชำนาญในสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจเป็นอย่างดี โดยจะต้องมีความรู้ความสามารถ ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อการวินิจฉัยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ ให้การรักษาผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งการป้องกันและแก้ไข ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่สอนและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบหัวใจ และหลอดเลือดแก่ แพทย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางสาธารณสุขและประชาชนได้เป็นอย่างดี ประสานงานกับผู้อื่นทางด้านวิชาการและด้านการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจหลักการและวิธีการของการทำวิจัยและสามารถทำการวิจัยได้อย่างถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	385,000.00			6			100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000100028	ประสิทธิผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวต่อการกลับมารักษาซ้ำในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ผลผลิตของโครงการ(output) : ขอขยายระยะเวลาดำเนินการ อีก 1 ปี เนื่องจากยังเก็บข้อมูลได้ไม่ครบตามจำนวน ผลลัพธ์ (outcome) : 1.มีโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีคุณภาพและช่วยลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล 2.เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว	งบรายจ่ายอื่น	วิจัยพื้นฐาน (ทั่วไป)	22,000.00						
PJ6000100039	โครงการประชุมวิชาการรณสาขาทดการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Complex Cardiovascular Intervention Forum 2517 ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่ 13-14 ก.ค. 60 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 537 คน ผลลัพธ์ (outcome) : ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเรื่องแนวทางการให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การเลือกใช้อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้อย่างทันที่ทั้งที่และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดให้กับบุคลากรได้ คอมเม้นท์ : รายงานตามแผน ยังไม่ได้ใส่ ผลผลิต (Output) และ % ความก้าวหน้า	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายนอกกรมฯ	198,100.00			537			100.00
PJ6000100048	โครงการประชุมวิชาการกลุ่มงานศัลยศาสตร์ CDI-CVT Surgery Annual Meeting ประจำปี 2560 ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดประชุมแล้วเมื่อวันที่ 10 - 11 ส.ค. 60 จำนวน แพทย์/พยาบาลในสถาบัน 150 คน แพทย์/พยาบาลนอกสถาบัน 100 คน ผลลัพธ์ (outcome) : 1.ผู้ร่วมประชุมได้รับองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยด้านการผ่าตัดหัวใจปอดและหลอดเลือด 2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยด้านการผ่าตัดหัวใจ/ปอดและหลอดเลือด คอมเม้นท์ : -รายงานความก้าวหน้าหรือผลผลิตของโครงการ(output) รบกวนเพิ่มเติมรายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ -ผลผลิต Output และ %ความก้าวหน้า รบกวนใส่ผลเพิ่ม -ขั้นตอนการดำเนินงาน รบกวนใส่ผลเพิ่ม -ประเมินผลการดำเนินงาน รบกวนใส่ผลเพิ่ม	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายนอกกรมฯ	137,000.00			250			100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000100035	โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ปีงบประมาณ 2560 ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 60 , บุคลากรสถาบันฯ/ผู้ป่วย/ อาสาสมัคร 178 คน ผลลัพธ์ (outcome) : ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการสูบบุหรี่ และโรคถุงลมโป่งพอง และนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยร่วมกัน คอมเม้นท์ : รายงานตามแผน ยังไม่ได้ใส่ ผลผลิต (Output) และ % ความก้าวหน้า	งบดำเนินงาน	แก้ไขสุขภาพประชาชนในพื้นที่	40,650.00			178			100.00
PJ6000100031	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการเดินทางทดสอบ 6 นาที กับคุณภาพชีวิต ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมออกกำลังกายทางกายภาพบำบัดด้วยตนเองที่บ้าน ในผู้ป่วยคลินิกหัวใจล้มเหลว สถาบันโรคทรวงอก ผลผลิตของโครงการ(output) : อยู่ระหว่างขออนุมัติจริยธรรมเพื่อการวิจัย ยังไม่ได้ขออนุมัติดำเนินการวิจัย ยก ใจให้โครงการใหม่ ปี2561 ผลลัพธ์ (outcome) : 1.ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในการวางแผนติดตามผลการรักษา 2.เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางในการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว 3.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิจัยสืบๆ ต่อไปในอนาคต ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยมีความล่าช้ามาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ได้	งบรายจ่ายอื่น	วิจัยพื้นฐาน (ทั่วไป)	25,300.00						
PJ6000100029	ความคาดหวังและการรับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพการบริการงานจ่ายกลาง สถาบันโรคทรวงอก ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนการจ้างเหมา-เบิกจ่ายค่าตอบแทน ผลลัพธ์ (outcome) : 1.เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของสถาบันโรคทรวงอก นำผลที่ได้จากงานวิจัย โดยนำมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพการให้บริการในอนาคตได้ 2.เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ให้บุคลากรรับทราบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพให้บริการงานจ่ายกลาง สถาบันโรคทรวงอกเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานจ่ายกลาง	งบรายจ่ายอื่น	วิจัยพื้นฐาน (ทั่วไป)	25,300.00						100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000100049	สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ----- ผลผลิตของโครงการ(output) : หลักสูตร 5 ปี จำนวน 8 ราย -ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1 ราย -ชั้นปีที่ 4 จำนวน 1 ราย -ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 ราย (ฝึกอบรมที่ รพ.ราชวิถี ตั้งแต่เดือน ก.ค. - ธ.ค. 60 และ กลับมาฝึกอบรมที่กลุ่มศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก -ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 ราย -ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 ราย -ถ้าปีที่ 1-3 ฝึกอบรมที่ รพ.ราชวิถี ปีที่ 4-5 ฝึกอบรม ที่สถาบันโรคทรวงอก	งบเงินอุดหนุน	การเรียนการสอน แพทย์เฉพาะทาง	440,000.00			8			
PJ6000100025	แรงงานสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมกาออกกำลังกายของ บุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ----- ผลผลิตของโครงการ(output) : อยู่ระหว่างขออนุมัติจริยธรรมเพื่อการวิจัย ยังไม่ได้ขออนุมัติดำเนินการวิจัย ยก ไปเก็บโครงการใหม่ ปี2561 ผลลัพธ์ (outcome) : เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนพัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาพให้มี ประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับ ิธีบทของบุคลากรสถาบันโรคทรวงอก ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข : การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยมีความล่าช้ามาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนงานที่วางไว้ได้	งบรายจ่ายอื่น	วิจัยพื้นฐาน (ทั่วไป)	25,300.00						
PJ6000100045	โครงการอบรม "การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรค หัวใจและหลอดเลือด" ----- ผลผลิตของโครงการ(output) : รอบที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 60 รอบที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 60 และ 5 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2560 พยาบาลวิชาชีพภายนอกสถาบัน จำนวน 59 คน วิทยากรสถาบัน จำนวน 10 คน ผลลัพธ์ (outcome) : เมื่อสิ้นสุดโครงการพยาบาลที่เข้ารับการอบรมจะเป็นบุคลากรทางการพยาบาล ที่มีความรู้และความสามารถรวมทั้งมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวง ออกได้เป็นอย่างดี	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายใน นอกกรมฯ	1,292,100.00			69			100.00

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000100038	โครงการประชุมวิชาการกลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ "Concise Cardioleov 2017" ประจำปี 2560 ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 24-24 ก.พ. 60 ผู้เข้าประชุมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 670 คน ผลลัพธ์ (outcome) : บุคลากรทางการแพทย์มีความเข้าใจในเรื่องวิธีการดูแลรักษาโรคหัวใจ และโรคแทรกซ้อนจากโรคหัวใจ และสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดให้กับบุคลากรอื่น และประชาชน คอมเม้นท์ : รายงานตามแผน ยังไม่ได้ใส่ ผลผลิต (Output) และ % ความก้าวหน้า	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายนอกกรมฯ	268,000.00						
PJ6000100043	โครงการอบรม "การอ่านภาพรังสีทรวงอกที่จำเป็นสำหรับพยาบาล" ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดโครงการแล้ว วันที่ 15 - 16 ธ.ค. 59 ภายในสถาบัน จำนวน ๒๐ คน พยาบาลวิชาชีพพยาบาลนอกสถาบัน จำนวน 81 ผลลัพธ์ (outcome) : ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถแยกฟิล์มเอกซเรย์ที่ผิดปกติและฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอกที่มีภาวะฉุกเฉินที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนและให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายนอกกรมฯ	78,740.00			101			100.00
PJ6000100036	โครงการ "เครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก" ผลผลิตของโครงการ(output) : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ผู้ป่วยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก 100 คน ผลลัพธ์ (outcome) : 1. ดำเนินกิจกรรม ของเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ ของสถาบันโรคทรวงอก อย่างต่อเนื่อง 2. ผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจสถาบันโรคทรวงอก 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบการบริการของสถาบันโรคทรวงอก	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายนอกกรมฯ	160,300.00						

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000100034	โครงการ "วันนอนหลับโลก (World Sleep Day)" ปีงบประมาณ 2560 ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 60 จำนวน 150 คน ผลลัพธ์ (outcome) : 1.ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการนอนหลับ โรคจากการหลับ ภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ สุขอนามัยที่ดี แนวทางการรักษา และการ ใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะ นอนกรนหยุดหายใจขณะหลับได้ 3.ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) ได้อย่างถูก ต้อง เหมาะสม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีได้ คอมเม้นท์ : รายงานตามแผน ยังไม่ได้ใส่ ผลผลิต (Output) และ % ความก้าวหน้า	งบดำเนินงาน	แก้ไขสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่	31,350.00						
PJ6000100047	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพื้นฐาน "การอ่านฟิล์ม โรคปอดนิวโมโคนีโอซิสตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่าง ประเทศ" (ILO classification) ประจำปี 2560 ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 27-29 มี.ย. 60 จำนวน 92 คน ผลลัพธ์ (outcome) : 1.แพทย์ที่ร่วมในโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญในการอ่าน ฟิล์ม โรคปอดตามมาตรฐาน ILO เพิ่มขึ้น 2.แพทย์ที่ร่วมในโครงการเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ จากการถ่ายทอดและการฝึกปฏิบัติ	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายนอกกรมฯ	321,600.00			92			100.00
PJ6000100041	โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการประเมินผู้เชี่ยวชาญ "การ วินิจฉัยโรคหลอดเลือดจากการระกอกเวลาชีพ" ึ่งเงาประมาณ 2560 ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการจัดโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 15 มี.ย. 60 ให้กับแพทย์ จำนวน 66 คน ผลลัพธ์ (outcome) : ผู้เชี่ยวชาญได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดจากการระกอก ชีพและนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ถูกต้องมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ ป่วยร่วมกัน คอมเม้นท์ : รายงานตามแผน ยังไม่ได้ใส่ ผลผลิต (Output) และ % ความก้าวหน้า	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายนอกกรมฯ	111,000.00						

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000100030	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางเดินทดสอบ 6 นาที กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจของผู้ป่วย ที่ได้รับการตรวจประเมินโดยนักกายภาพบำบัดในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สถาบันโรคทรวงอก _____ ผลผลิตของโครงการ(output) : อยู่ระหว่างขออนุมัติจริยธรรมเพื่อการวิจัย ยังไม่ได้ขออนุมัติดำเนินการวิจัย ยกไปเก็บโครงการใหม่ ปี2561 ผลลัพธ์ (outcome) : 1.ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในการวางแผนและติดตามผลของการรักษาทางกายภาพบำบัด 2.เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 3.เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักกายภาพบำบัดใน รพ.อื่นที่ดูแลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเช่นกัน 4.เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยอื่นๆ ต่อไปอนาคต	งบรายจ่ายอื่น	วิจัยพื้นฐาน (ทั่วไป)	25,300.00						
PJ6000100032	ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับยารักษาโรคต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สถาบันโรคทรวงอก (ขยายเวลา) _____ ผลผลิตของโครงการ(output) : ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนการจ้างเหมา-เบิกจ่ายค่าตอบแทน ผลลัพธ์ (outcome) : 1.ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้มารับยาต่อเนื่อง 2.เป็นแนวทางในการติดตามผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดการขาดยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสถาบันโรคทรวงอก 3.เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยการดูแลผู้ป่วยโรค	งบรายจ่ายอื่น	วิจัยพื้นฐาน (ทั่วไป)	12,500.00						100.00
PJ6000100033	โครงการ "การตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(Re-Accredit Survey)" ึ่งงบประมาณ 2560 _____ ผลผลิตของโครงการ(output) : ยกเลิกเนื่องจาก จะดำเนินการในปี 61 แทน ผลลัพธ์ (outcome) : บุคลากรในสถาบันโรคทรวงอกมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสถาบันโรคทรวงอกได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-Accredit Survey)	งบดำเนินงาน	อบรมบุคลากรภายในกรมฯ	270,000.00						

รายงานแสดงความก้าวหน้าโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

รหัส	ชื่อโครงการ	หมวด งบประมาณ	หมวดโครงการ	แผน / เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน				
						จำนวน		เปอร์เซ็นต์ (%)		
				งบประมาณ	ผลผลิต	เบิกจ่าย(บาท)	ผลผลิต	เบิกจ่าย	ผล	ก้าวหน้า
PJ6000100037	โครงการ "คนรักหัวใจ ให้อพเพียงสัจจร" ผลผลิตของโครงการ(output) : ต.ค.59 - ม.ค. 60 ไม่มีการจัด วันที่ 1-3 ก.พ. 60ออกหน่วยสัจจร ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีสม วัด ความดันโลหิต จำนวน 370 ราย, วัดมาตรฐานความจุปอด 202 ราย, วิเคราะห์ องค์ประกอบของร่างกาย จำนวน 356 ราย, ให้ความรู้ด้านโภชนาการ 370 ราย, ความสนใจชนนิตรรคการ 370 ราย วันที่ 21-22 มี.ค. 60 ออกหน่วยสัจจร ณ สำนักงานสาธารณสุข อ.ดอนตูม จ. นครปฐม -จัดนิทรรศการด้านโรหัวใจและปอด -บรรยายวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและให้ความรู้ ด้านโรค หัวใจและหลอดเลือด -บรรยายให้ความรู้และสาธิตการออกกำลังกาย ประเมินภาวะสุขภาพเสี่ยงชั้น พื้นฐาน วัดความดันโลหิต 79 ราย, วัดมาตรฐานความจุปอด 39 ราย, ให้ความรู้ด้านโภชนาการ 79 ราย, ความสนใจชนนิตรรคการ 79 ราย - เดือน พฤษภาคม 60 ไม่มีการจัด - เดือนมิถุนายน 60 ผลิตเอกสารแผ่นพับ วันที่ 5 มิ.ย. 60 1.เรื่อง โรคหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 10,000 แผ่น 2.เรื่อง บุหรี่เลิกลงทำได้อยู่แล้ว จำนวน 10,000 แผ่น 3.เรื่องโรคอ้วนลงพุง จำนวน 10,000 แผ่น เดือน กรกฎาคม 60 วันที่ 26-27 ก.ค. 60 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 1.ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต 44 ราย 2.ประเมินภาวะสุขภาพเสี่ยงชั้นพื้นฐาน จำนวนผู้รับบริการประเมินสุขภาพทั้งหมด 238 ราย มีรายละเอียดดังนี้ -วัดความดันโลหิต จำนวน 238 ราย ชาย 77 ราย หญิง 161 ราย -วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย จำนวน 238 ราย ชาย 77 ราย หญิง 161 ราย 3.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน 225 ราย ชาย 74 ราย หญิง 151 ราย 4.ปรึกษาสุขภาพทางด้านโภชนาการ จำนวน 194 ราย 5.ปรึกษาทางกายภาพบำบัด จำนวน 80 ราย ชาย 50 ราย หญิง 30 ราย 6.ความสนใจชนนิตรรคการ จำนวน 238 ราย -เดือนสิงหาคม 60 ไม่มีการจัดโครงการฯ	งบดำเนินงาน	แก้ไขสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่	1,718,000.00			200			100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 07/05/2561

10:38:16 7/05/2561 Page 12 of 12