

กำหนดวงงาน-งวดเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	- ปรับปรุงพื้นที่อาคาร9ชั้น1
สถานที่ก่อสร้าง	- สถาบันโรคทรวงอก
ราคาก่อสร้าง	- 100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	- 150 วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น	- 3 งวดงาน

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 22 % (ร้อยละยี่สิบสองของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. งานรื้อถอน
2. งานหลังคา
3. งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง
4. งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า
5. งานเดินท่อร้อยสายระบบโทรศัพท์, โทรศัพท์, คอมพิวเตอร์, ระบบปรับอากาศ
6. งานเดินท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ
7. งานติดตั้งท่อระบบระบายอากาศ

(กำหนดระยะเวลา 50 วัน)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 45 % (ร้อยละสี่สิบห้าของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. งานฝ้าเพดาน
2. งานประตู
3. งานหน้าต่าง(ยกเว้นผ้าม่าน)
4. งานปูกระเบื้องเซรามิคผนัง
5. งานปูกระเบื้องเซรามิคพื้น
6. งานสุขภัณฑ์
7. งานสี
8. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ
9. งานติดตั้งตู้ Load Center

(กำหนดระยะเวลา 70 วัน)

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 33 % (ร้อยละสามสิบสามของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

1. งานปูพื้นกระเบื้องยาง
2. งานติดตั้งดวงโคม, เต้ารับต่างๆ, สวิตช์, ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3. งานติดตั้งระบบดับเพลิง
4. งานครุภัณฑ์
5. งานโสต

และดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายการสัญญาทุกประการรวมทั้งทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(กำหนดระยะเวลา 30 วัน)