

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ สถาบันโรคทรวงอก จำนวน ๑ งาน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันโรคทรวงอก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ สถาบันโรคทรวงอก จำนวน ๑ งาน (๒๙ ห้อง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  
เป็นเงิน ๒,๗๔๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ พร.๔
  - ๖.๒ แบบ พร.๖ (พร.๕ก+๕ข)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ เรืออากาศโทปิยะวัชร เลิศสมบุญรณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  - ๗.๒ นางรัชณี หงษ์พงษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
  - ๗.๓ นายรุ่งโรจน์ เนียมจันทร์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

## คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันโรคทรวงอก	จังหวัด	นนทบุรี		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สถาบันโรคทรวงอก				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	ช.05/65	พื้นที่อาคาร	0	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น	จำนวนชั้น	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	กรุงเทพฯ	ประจำเดือน	มิถุนายน 2565
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรงงาน / ค่าเนิการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	ฉบับปรับปรุงเดือน	พฤศจิกายน	2559	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	- เดือน	ธันวาคม	พ.ศ.	2564	<input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0405.3 / ว.83 ลว.15 มีนาคม 2560  
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือไน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	2,103,437.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3034	2,741,619.78	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0.00	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	2,741,619.78	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	2,741,600.00	
	ตัวอักษร (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา
			บาท / ตร.ม.

## หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก	แบบเลขที่ :	
สถานที่ก่อสร้าง		สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี	เอกสารเลขที่	ช.05/65
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
	<b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)</b>			
<b>1</b>	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
1.1	งานสถาปัตยกรรม			
	1.1 งานรื้อถอน	37,675.00		
	1.2 งานพื้น	212,450.00		
	1.3 งานผนัง	74,928.00		
	1.4 งานฝ้าเพดาน	24,150.00		
	1.5 งานประตู	386,305.00		
	1.6 งานหน้าต่าง	310,727.00		
	1.7 งานสี	370,630.00		
	1.8 งานไฟฟ้า	133,785.00		
	1.9 งานสุขภัณฑ์	497,287.00		
	1.10 งานอื่นๆ	55,500.00		
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1</b>	<b>2,103,437.00</b>		
<b>2</b>	<b>กลุ่มงานที่ 2</b>			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	0.00		
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2</b>	<b>0.00</b>		
<b>3</b>	<b>กลุ่มงานที่ 3</b>			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0.00		
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3</b>	<b>0.00</b>		
	<b>รวมค่างานส่วนงานที่ 1 (1+2+3)</b>	<b>2,103,437.00</b>		

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก		แบบเลขที่ :	
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี		เอกสารเลขที่	ช.05/65
<b>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ</b>			
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
2.1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว(ทุกชนิดและประเภท)	0.00	
	<b>รวมค่างานส่วนงานที่ 2</b>	<b>0.00</b>	
<b>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)</b>			
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
3.1	การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง	0.00	
	<b>รวมค่างานส่วนงานที่ 3</b>	<b>0.00</b>	

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก		แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี		เอกสารเลขที่	ช.05/65
ผู้ประมาณราคา		วันที่ประมาณราคา กรกฎาคม 2565	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
ผู้รับราคา		วันที่รับราคา	จำนวน	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)</b>							
	<b>1).กลุ่มงานที่ 1</b>							
	<b>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</b>							
1	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>							
	1.1 งานรื้อถอน							
1	รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	ชุด	29	0	0	50	1,450	1,450
2	รื้อบานประตูไม้อัด	บาน	107	0	0	25	2,675	2,675
3	รื้อชุดบานเกล็ดพร้อมมุ้งลวด	ชุด	170	0	0	20	3,400	3,400
4	รื้อฝ้าเพดาน ที-บาร์	ตร.ม.	75	0	0	20	1,500	1,500
5	รื้อกระเบื้องเซรามิค	ตร.ม.	261	0	0	15	3,915	3,915
6	รื้อกระเบื้องยางปูพื้น	ตร.ม.	471	0	0	10	4,710	4,710
7	รื้อสุขภัณฑ์โถส้วมและอ่างล้างหน้า	ชุด	52	0	0	100	5,200	5,200
8	รื้อคอมไฟ	ชุด	193	0	0	25	4,825	4,825
9	ขนำวัสดุทิ้งนอกสถาบัน 1,000 บ./เที่ยว	เที่ยว	10	10,000	10,000	0	0	10,000
	<b>รวมเงิน</b>				<b>10,000</b>		<b>27,675</b>	<b>37,675</b>
	1.2 งานพื้น							
1	กระเบื้องเซรามิค 8"x8" หรือ 12"x12"	ตร.ม.	153	315	48,195	158	24,174	72,369
2	กระเบื้องยาง 12"x12" หนา 2 มม.	ตร.ม.	417	231	96,327	40	16,680	113,007
3	บัวพื้นยางชนิดม้วน สูง 10 ซม.	ม.	208	23	4,784	4	8,320	13,104
4	บัวพื้นเซรามิคสูง 10 ซม.	ม.	127	60	7,620	50	6,350	13,970
	<b>รวมเงิน</b>				<b>156,926</b>		<b>55,524</b>	<b>212,450</b>
	1.3 งานผนัง							
1	กระเบื้องเซรามิค 8"x8" หรือ 12"x12"	ตร.ม.	168	280	47,040	166	27,888	74,928
	<b>รวมเงิน</b>				<b>47,040</b>		<b>27,888</b>	<b>74,928</b>
	1.4 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงอลูมิเนียม ที-บาร์							
	ขนาด 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	75	2,270	20,250	52	3,900	24,150
	<b>รวมเงิน</b>				<b>2,250</b>		<b>3,900</b>	<b>24,150</b>
	1.5 งานประตู							
1	ประตูไม้อัดใช้ภายนอกขนาด 0.80x2.00 ม.	บาน	72	1,075	77,400	168	12,096	89,496
2	ประตูไม้อัดใช้ภายนอกขนาด 0.90x2.00 ม.	บาน	29	1,150	33,350	189	5,481	38,831
3	ประตูไม้อัดใช้ภายนอก 1.00x2.00 ม.	บาน	3	1,265	3,795	210	630	4,425
4	ประตู PVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	บาน	29	1,950	56,550	105	3,045	59,595

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี

เอกสารเลขที่ ช.05/65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	วงกบอลูมิเนียมขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	29	1,440	41,760	140	4,060	45,820
6	ประตูมุ้งลวดโครมเนียมขนาด0.80x2.00ม.	บาน	29	640	18,560	0	0	18,560
7	บานพับเหล็กอบสีมีแหวนทองเหลือง4"x3"	อัน	402	65	26,130	0	0	26,130
8	ลูกบิดสแตนเลสหัวกลม	ชุด	134	672	90,048	100	13,400	103,448
	<b>รวมเงิน</b>				<b>347,593</b>		<b>38,712</b>	<b>386,305</b>
	1.6 งานหน้าต่าง							
1	ชุดขาบานเกล็ด12เกล็ด0.70x1.10ม.กระจกฝ้า	ชุด	78	812	63,336	60	4,680	68,016
2	ชุดขาบานเกล็ด12เกล็ด0.65x1.10ม.กระจกฝ้า	ชุด	25	812	20,300	60	1,500	21,800
3	ชุดขาบานเกล็ด13เกล็ด0.70x1.20ม.กระจกฝ้า	ชุด	24	876	21,024	60	1,440	22,464
4	ชุดขาบานเกล็ด13เกล็ด0.55x1.20ม.กระจกฝ้า	ชุด	12	876	10,512	60	720	11,232
5	ชุดขาบานเกล็ด13เกล็ด0.89x1.20ม.กระจกฝ้า	ชุด	8	967	7,736	60	480	8,216
6	ชุดขาบานเกล็ด13เกล็ด0.61x1.20ม.กระจกฝ้า	ชุด	12	876	10,512	60	720	11,232
7	ชุดขาบานเกล็ด9เกล็ด0.47x0.80ม.กระจกฝ้า	ชุด	8	812	6,496	60	480	6,976
8	ชุดขาบานเกล็ด5เกล็ด0.70x0.50ม.กระจกฝ้า	ชุด	17	812	13,804	60	1,020	14,824
9	หน้าต่างมุ้งลวดบานเปิดเดี่ยว 0.70x1.10ม.	บาน	78	270	21,060	0	0	21,060
10	หน้าต่างมุ้งลวดบานเปิดเดี่ยว 0.70x0.50ม.	บาน	17	125	2,125	0	0	2,125
11	หน้าต่างมุ้งลวดบานเปิดเดี่ยว 0.65x1.10ม.	บาน	25	250	6,250	0	0	6,250
12	หน้าต่างมุ้งลวดบานเปิดเดี่ยว 0.70x1.20ม.	บาน	24	295	7,080	0	0	7,080
13	หน้าต่างมุ้งลวดบานเปิดเดี่ยว 0.55x1.20ม.	บาน	12	230	2,760	0	0	2,760
14	หน้าต่างมุ้งลวดบานเปิดเดี่ยว 0.89x1.20ม.	บาน	8	380	3,040	0	0	3,040
15	หน้าต่างมุ้งลวดบานเปิดเดี่ยว 0.61x1.20ม.	บาน	12	250	3,000	0	0	3,000
16	หน้าต่างมุ้งลวดบานเปิดเดี่ยว 0.47x0.80ม.	บาน	8	130	1,040	0	0	1,040
17	หน้าต่างมุ้งลวดบานเปิดคู่ 1.07x1.20ม.	ชุด	8	450	3,600	0	0	3,600
18	หน้าต่างมุ้งลวดบานเปิดคู่ 1.20x1.20ม.	ชุด	3	505	1,515	0	0	1,515
19	หน้าต่างมุ้งลวดบานเปิดคู่ 1.30x1.20ม.	ชุด	6	545	3,270	0	0	3,270
20	หน้าต่างมุ้งลวดบานเปิดคู่ 1.30x1.10ม.	ชุด	10	500	5,000	0	0	5,000
21	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.45x0.80 ม.	บาน	1	522	522	158	158	680
22	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.45x0.95 ม.	บาน	1	540	540	169	169	709
23	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.45x0.35 ม.	บาน	1	336	336	98	98	434
24	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.40x1.40 ม.	บาน	1	866	866	229	229	1,095
25	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.40x0.80 ม.	บาน	1	522	522	158	158	680
26	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.40x1.75 ม.	บาน	1	726	726	229	229	955
27	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.30x1.40 ม.	บาน	4	690	2,760	207	828	3,588
28	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.30x0.80 ม.	บาน	4	504	2,016	147	588	2,604
29	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.30x1.50 ม.	บาน	4	690	2,760	207	828	3,588
30	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.45x1.20 ม.	บาน	3	708	2,124	218	654	2,778
31	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.37x0.90 ม.	บาน	8	522	4,176	158	1,264	5,440

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี

เอกสารเลขที่ ช.05/65

32	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.37x0.47 ม.	บาน	8	336	2,688	98	784	3,472
33	ช่องแสงกระจกติดตายคิ้วขนาด 0.37x0.73 ม.	บาน	4	504	2,016	147	588	2,604
34	ติดสติ๊กเกอร์กระจกใสหน้าต่าง-ช่องแสง	ห้อง	576	100	57,600	0	0	57,600
	<b>รวมเงิน</b>				<b>293,112</b>		<b>17,615</b>	<b>310,727</b>
	1.7 งานสี							
1	ทาสีอะคริลิก100% ฝ้าเพดาน	ตร.ม.	1,080	34	36,720	30	32,400	69,120
2	ทาสีอะคริลิก100% ผนัง	ตร.ม.	2,970	34	100,980	30	89,100	190,080
3	ทาสีน้ำมันเคลือบเงาประตูพร้อมวงกบ	ตร.ม.	458	47	21,526	38	17,404	38,930
4	ทาสีน้ำมันเคลือบเงาวงกบหน้าต่าง-ช่องแสง-เหล็กดัด	งาน	29	2,500	72,500	0	0	72,500
	<b>รวมเงิน</b>				<b>231,726</b>		<b>138,904</b>	<b>370,630</b>
	1.8 งานไฟฟ้า							
1	คอมไพซาสปริงชนิดติดลอยหลอดLED(T8)1x7-9W	ชุด	163	260	42,380	115	18,745	61,125
2	เปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าตามชนิดหน้างาน	จุด	148	100	14,800	80	11,840	26,640
3	เปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิด ตามชนิดหน้างาน	จุด	154	100	15,400	80	12,320	27,720
4	ตู้consumerมีเบรกเกอร์คุม1ตัว32Aชนิด4ช่อง พร้อมเบรกเกอร์	ชุด	12	1,325	15,900	200	2,400	18,300
	<b>รวมเงิน</b>				<b>88,480</b>		<b>45,305</b>	<b>133,785</b>
	1.9 งานสุขภัณฑ์							
1	โถชักโครกกระเบื้องเคลือบขาว TF-2697SCW-WT รุ่น NEW WINPLUS	ชุด	29	2,990	86,710	450	13,050	99,760
2	อ่างล้างหน้ากระเบื้องเคลือบขาวTF-0979-WT-0 รุ่น WINSTION	ชุด	29	1,040	30,160	450	13,050	43,210
3	ก๊อกน้ำก้านปิด	ชุด	29	940	27,260	0	0	27,260
4	สะดืออ่าง	ชุด	29	300	8,700	0	0	8,700
5	สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	ชุด	29	140	4,060	0	0	4,060
6	ท่อน้ำทิ้งดักกลิ่นชนิดกระปุก	ชุด	29	824	23,896	0	0	23,896
7	ฝักบัวสายอ่อน	ชุด	29	1,310	37,990	70	2,030	40,020
8	สายฉีดชำระสายอ่อน	ชุด	29	440	12,760	70	2,030	14,790
9	กระจกเงารอบพลาสติกทรงกลมปรับมุม	ชุด	29	160	4,640	70	2,030	6,670
10	ชั้นวางของกระเบื้องเคลือบขาว	ชุด	29	560	16,240	70	2,030	18,270
11	ราวแขวนผ้าสเตนเลสยาว 60 ซม.	ชุด	29	829	24,041	70	2,030	26,071
12	ก๊อกน้ำเดี่ย	ชุด	49	260	12,740	25	1,225	13,965
13	stop valve	ตัว	87	230	20,010	35	3,045	23,055
14	ตู้ซิงค์น้ำมีอ่างสเตนเลส1หลุมมีที่วางของพร้อม ชุดท่อน้ำทิ้ง-ก๊อกน้ำติดซิงค์ก้านปิด	ชุด	21	4,300	90,300	300	6,300	96,600
15	ตู้ซิงค์น้ำมีอ่างสเตนเลส2หลุมมีที่วางของพร้อม ชุดท่อน้ำทิ้ง-ก๊อกน้ำติดซิงค์ก้านปิด	ชุด	3	11,550	34,650	320	960	35,610
16	อ่างสเตนเลส 1 หลุมมีที่วางของชนิดวางบนเคาน์ เตอร์พร้อมชุดท่อน้ำทิ้ง-ก๊อกน้ำติดซิงค์ก้านปิด	ชุด	5	2,770	13,850	300	1,500	15,350

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี

เอกสารเลขที่ ข.05/65

	รวมเงิน				448,007		49,280	497,287
	1.10 งานอื่นๆ							
1	เดินท่อประปา pvc Ø 1/2" ผนังผนัง	ห้อง	12	3,500	42,000	0	0	42,000
2	ปรับพื้นด้วยคอนกรีตบริเวณอ่างน้ำในห้องน้ำ	ห้อง	9	1,500	13,500	0	0	13,500
	รวมเงิน				55,500			55,500
	2).กลุ่มงานที่ 2							
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							0
	3).กลุ่มงานที่ 3							
3.1	งานภูมิทัศน์							0
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี							
2.1	2.3 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว(ทุกชนิดและประเภท)							0
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							
3.1	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)							
	การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณ							
	ก่อสร้าง(500บาท/เที่ยว,2เที่ยว/วัน,25วัน/เดือน)	เดือน						0
	รวมเงิน							

**กำหนดวงงาน-งวดเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง**

สิ่งก่อสร้าง	- ปรับปรุงอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่สถาบันโรคทรวงอก
สถานที่ก่อสร้าง	- สถาบันโรคทรวงอก
ราคาก่อสร้าง	- ๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	- ๙๐ วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น	- ๒ งวดงาน

**งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๕๑ % (ร้อยละห้าสิบเอ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง)**

จ่ายเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- ๑.๑ งานรื้อถอน
- ๑.๒ งานฝ้าเพดาน
- ๑.๓ งานทาสีฝ้าเพดาน
- ๑.๔ งานทาสีผนัง
- ๑.๕ งานทาสีวงกบ-เหล็กตัด
- ๑.๖ งานติดตั้งหน้าต่าง-ช่องแสง
- ๑.๗ งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปาในห้องน้ำ
- ๑.๘ งานปรับพื้นคอนกรีตในห้องน้ำ
- ๑.๙ งานปูกระเบื้องเซรามิคผนัง
- ๑.๑๐ งานปูกระเบื้องเซรามิคพื้น
- ๑.๑๑ งานติดตั้งประตูและวงกบ

( กำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน )

**งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๔๙ % (ร้อยละสี่สิบเก้าของวงเงินสัญญาจ้าง)**

จ่ายเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- ๒.๑ งานไฟฟ้า
- ๒.๒ งานติดตั้งสุขภัณฑ์
- ๒.๓ งานทาสีประตู
- ๒.๔ งานปูกระเบื้องยางพื้น
- ๒.๕ งานอื่นๆและดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายการสัญญาทุกประการรวมถึงทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

( กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน )