

กำหนดวงงาน-วงเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	-ปรับปรุงพื้นที่หน่วยงานพยาธิคลินิก9/3
สถานที่ก่อสร้าง	-สถาบันโรคทรวงอก
ราคาก่อสร้าง	- 100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง	- 120 วัน
การก่อสร้างแบ่งเป็น	- 2 วงงาน

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 47 % (ร้อยละสี่สิบเจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1.ดำเนินการกันเขตพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- 2.ดำเนินการงานรื้อถอนแล้วเสร็จ
- 3.ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา ทาสี และมุงแผ่นหลังคาแล้วเสร็จ
- 4.ดำเนินการเดินสายร้อยท่อระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- 5.ดำเนินการติดตั้งก่อดูแลงานผนังแล้วเสร็จ
- 6.ดำเนินการติดตั้งประตูหน้าต่างแล้วเสร็จ
- 7.ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ

(กำหนดระยะเวลา 70 วัน)

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 53 % (ร้อยละห้าสิบสามของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1.ดำเนินการปูงานพื้นและงานบันไดแล้วเสร็จ
- 2.ดำเนินการงานสีแล้วเสร็จ
- 3.ดำเนินการติดตั้งงานสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ
- 4.ดำเนินการติดตั้งงานครุภัณฑ์แล้วเสร็จ

และดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและรายการสัญญาทุกประการรวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

(กำหนดระยะเวลา 50 วัน)